

Handläggare

Göran Söderlund

Tel 040-23 03 20

Mob 070-629 37 40

goran.soderlund@mvateknik.se

Datum

2016-06-30

Vår referens

Mark och VA Teknik AB
Södra Bulltoftavägen 51
212 22 MALMÖ

BILAGA MARK TILL SLUTBESIKTNING SB 1

VALLBOVÄGEN, ETAPP 2

UTBYGGNAD AV FIBEROPTISKT NÄT, STADSNÄT

Markarbeten

Detta protokoll avser fel, bristfälligheter och förhållanden noterade vid inledande del av **Slutbesiktning SB 1**, utförd 2016-06-30.

Omfattning

Denna besiktning omfattar besiktningsbara arbeten/anläggningsdelar enligt ramavtal och teknisk beskrivning för utbyggnad av fibernät inom uppdragsobjekt Vallbovägen, etapp 2 i Falsterbo.

Tid för besiktningen

Här aktuell del av besiktningen påbörjades 2016-06-30 och avslutades samma dag.

Entreprenaden samt parterna

Entreprenadform: Totalentreprenad

Parterna: Beställare (B): Vellinge Stadsnät AB
Org.nr: 556940-3107
235 81 Vellinge

Totalentreprenör(TE) ELTEL Networks Infranet AB
Org.nr: 556555-1073
Strömgatan 15
212 25 MALMÖ

Besiktningsmannen med uppgift om vem som utsett denne

Besiktningsman, utsedd av beställaren ensam:

Huvudbesiktningsman: Göran Söderlund, Mark och VA Teknik AB

Närvarande

- | | | |
|----------------------|----------------------------|---------|
| • Erik Land | ELTEL Networks Infranet AB | För GE |
| • Sirvan Siresi | Vellinge Stadsnät AB | För B |
| • Fredrik Lindblad | Vallbovägens VF | |
| • Richard Bülow | ISCAB | |
| • Martin Hjalmarsson | Peab | |
| • Göran Söderlund | Mark och VA Teknik AB | Bes.man |

Sättet för kallelse

Kallelse har skett via e-post.

Tidigare besiktningar och provningar

- Syn före påbörjande av arbete inom Vallbovägens vägförening, har utförts av JS Konsult 2015-08-05 och 2015-08-27.

Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser rörande entreprenadens omfattning och utförande

- Ritning tillhandahållen av ELTEL samt ramavtal och teknisk beskrivning för utförande av fibernät inom uppdragsobjekt i Vellinge kommun.
- Muntlig information från parterna.

Delar som inte kan besiktigas okulärt utan endast på grundval av entreprenörens dokumentation över avtalade kvalitets- och miljöåtgärder

Dolda anläggningsdelar i mark.

Vid besiktningen konstaterade fel, bristfälligheter och förhållanden Förklaringar

Fel markerat med

TE under noteringens ordningsnummer anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet.

Bristfälligheter och anmärkningar markerade med

B under noteringens ordningsnummer anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för bristfälligheten el anmärkningen.

Förhållande markerat med

S under noteringens ordningsnummer anger att slutlig bedömning av felet bör anstå till senare besiktning eller utredning.

Löpnr.	Text	Datum
01 TE	Anm.1 A. Ärlavägen 12A, väster om. B. Ärlavägen 12A och 12B, söder om. C. Ärlavägen 12B, 10B och 8B, öster om. östra sidan av GC-väg. Gräsåterställning ej godkänd.	2016-06-30
02 TE	Anm.2 Tjuravägens anslutning till GC-väg enligt pkt. 1C. Grusslitlager kompletteras med stenmjöl.	2016-06-30
03 TE	Anm.3 Ärlavägen 4A, väster om. Gräsåterställning ej godkänd.	2016-06-30
04 B	Anm.4 Kullsbackavägen 30. Ränna vid infart ej asfalterad.	2016-06-30
05 TE	Anm.5 Hörna Kullsbackavägen-Sandvipevägen. Gräsåterställning ej godkänd.	2016-06-30
06 TE	Anm.6 Pärongången, från anslutning till Tjuravägen och ca 10 meter söderut. Gräsåterställning ej godkänd.	2016-06-30

07 TE	Anm.7 Hörna Tjuravägen-Pärongången, södra sidan. Radie kompletteras med bärlagergrus 0-18.	2016-06-30
08 TE	Anm.8 Tjuravägen, slänt mot söder, öster om Tjuravägen 30. Gräsåterställning ej godkänd.	2016-06-30
09 TE	Furuvägens anslutning till Dammsagervägen. Grusslitlager vid anslutningen kompletteras med bärlagergrus 0-18.	2016-06-30

Entreprenören har, utöver vad som angivits i utlåtandet eller bilagor till detta, skyldighet att avhjälpa fel som kan påtalas av myndighet och motsvarande under förutsättning att dessa fel faller inom ramen för entreprenöråtagandet.

Malmö 2016-06-30

Göran Söderlund

Göran Söderlund
Besiktningsman SBR
Mark och VA Teknik AB